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PROGRAM SZKOLENIA: ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE AUDYTEM PROJEKTÓW  
W ORGANIZACJI – INTERAKTYWNY WARSZTAT DLA AUDYTORÓW 
WEWNĘTRZNYCH.  
 
Opis szkolenia i cel szkolenia: 
 
Skuteczne wdrożenie audytu projektów, programu i portfela inicjatyw  w organizacji wymaga 
profesjonalnego przygotowania  i poznania skomplikowanych procedur, aby osiągnąć 
zakładane rezultaty i dostarczyć finalnie pożądaną wartość dodaną polegającą m.in. na 
usprawnianiu procesów zarządczych i zapewnieniu ciągłej optymalizacji działalności  
w ramach realizowanych przedsięwzięć poprzez wypracowywanie właściwych rekomendacji 
zmian i zaleceń.   
 
W związku z tym zapraszamy Państwa na interaktywne warsztaty, podczas których pogłębią 
Państwo wiedzę merytoryczną oraz udoskonalą umiejętności praktyczne z zakresu zasad 
funkcjonowania audytu wewnętrznego w kontekście struktur projektowych, programowych  
i portfela zmian przy adaptacji zasad wynikających z normy PN- EN ISO 19011:2011, 
modelu dojrzałości P3M3, wymagań w zakresie zarządzania portfelem, programem  
i projektem  w odniesieniu do różnych metodyk, standardów czy  praktyk biznesowych m.in. 
w oparciu o PRINCE2, PMBoK, SCRUM, AGILE, MSP, MoP,  PN- EN ISO 31000:2012 oraz 
zaktualizowanej wersji normy PN-EN ISO 9001:2015.   
 
Naszą ambicją jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat organizacji audytu 
wewnętrznego oraz kluczowych wytycznych co do jego przeprowadzania z perspektywy 
wieloletnich doświadczeń biznesowych trenera oraz wzmocnienie kompetencji 
ukierunkowania audytorów na 6 miar efektywnościowych w zakresie koncentracji na: czasie, 
budżecie, ryzyku, zakresie, korzyściach, jakości oraz docelowo wartości biznesowej dla 
organizacji z audytu wewnętrznego.  

 
GŁÓWNE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW:   
 
Po szkoleniu uczestnicy będą w stanie: 

 Wspierać cele biznesowe Państwa organizacji w odniesieniu do realizowanych 
inicjatyw projektowych.  

 Zrozumieć jak różne sposoby prowadzenia projektów, programów lub portfeli zmian w 
organizacji wymagają różnego obszaru wsparcia konsultacyjnego przez audytorów.  

 Trafnie definiować słabe/mocne strony przyjmowanych rozwiązań przez zespoły 
projektowe.   

 Obiektywnie oceniać wpływ alokacji zasobów na miary sukcesu w projekcie.  

 Prokatywnie wykorzystać  modele decyzyjne do ustanowienia we własnej organizacji 
adekwatnego progu akceptowania ryzyka.  

 Przygotować program i plan audytów projektów i programów zorganizowanych w 
obrębie danej inicjatywy.  

 Wykorzystać różne narzędzia i techniki wspomagające pracę audytora 
wewnętrznego.  

 Właściwie formułować i zapisywać spostrzeżenia audytowe przeznaczone dla 
Komitetów Sterujących, Kierownika Projektu lub  

 Przygotować dokumentację audytową dla projektu/programu.  

 Właściwie wykonać działania poaudytowe i wspierać Komitety Sterujące w nadzorze 
projektu.  
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Metodyka szkolenia:  
 
Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod 
szkoleniowych:  

 Warsztat szkoleniowy.  

 Praca zespołowa.  

 Konsultacje indywidualne.  

 Analiza studiów przypadków. 

 Dyskusja nad osiągniętymi wynikami.  
 
W ramach szkolenia zawracamy szczególną uwagę na  odpowiednie relacje między 
ćwiczeniami (60 % czasu) a formą wykładu (40% czasu).  
 
Adresaci:  
 
Szkolenie w szczególności kierowane jest do: 
 

 Audytorów wewnętrznych  

 Menedżerów odpowiedzialnych za Wydziały Audytu Wewnętrznego.  

 Obecnych i przyszłych kierowników projektów.   

 Uczestników zespołów realizujących projekty w organizacjach,  

 Menedżerów zaangażowanych w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu.  

 Przedstawicieli Biur Projektów.  
 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 
1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH. 

 

 Powitanie uczestników – zasady, przerwy, pytania, wzajemne poznanie się.  

 Identyfikacja oczekiwań i doświadczenia uczestników. 

 Przedstawienie głównych celów i agendy szkolenia.  
 
2. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI, PROGRAMAMI I PORTFELEM INICJATYW- 

KLUCZOWE ZAGADNIENIA DLA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO.  
 

 Projekt, program, portfel – przegląd głównych pojęć w zarządzaniu zmianą.  

 Powiązanie portfela ze strategią organizacji .  

 Cykle życia projektu i programu – czyli jaką wartość możemy osiągnąć wykorzystując 
audyt wewnętrzny.  

 Czynniki mające wpływ na realizację danego projektu, programu. 

 Poszczególne etapy zarządzania projektami i produkty zarządcze wspomagające 
pracę zespołu.  

 Główne zadania i obowiązki członków zespołu projektowego – architektura 
odpowiedzialności RACI.  

 Budowanie systemu metryk efektywności portfela, programu, projektu oczami 
audytora wewnętrznego.   

 Nadzorowanie wykorzystania efektów projektów.  
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3. WYTYCZNE STANDARDU ISO 19011 W ZAKRESIE PROWADZENIA AUDYTÓW 

WEWNĘTRZNYCH I ICH ADAPTACJA W KONTEKŚCIE WDRAŻANYCH 
PROJEKTÓW.  

 

 Podstawowe zapisy i pryncypia związane z audytami wewnętrznymi. 

 Doskonalenie raportów i pozostałej dokumentacji poaudytowej. 

 Procedury i inne dokumenty związane z audytowaniem projektów w organizacji.  
 
4. WARSZTAT AUDYTU PROJEKTÓW W ORGANIZACJI – STUDIUM PRZYPADKU.  

 

 Etapy realizacji zadania audytowego. 

 Narady w trakcie audytowania. 

 Techniki prowadzenia badań.  

 Dobór próby w procesie badań audytowych. 

 Monitorowanie wdrażania zaleceń.  

 Czynności sprawdzające i kontrolne.  
 
5. METODYKA AUDYTÓW PROJEKTÓW.    

 

 Systemowe podejście do audytu projektów. 

 Kroki realizacji audytu wewnętrznego w projekcie. 

 Cykl życia projektu a plan audytu.   

 Analiza dokumentacji i zapewnienie zgodności realizowanych korzyści. 

 Audytor wewnętrzny jako konsultant biznesowy wspierający podejmowanie 
racjonalnych decyzji. 
 

6. PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH. 
 

 Właściwości „ryzyka”.  

 Elementy i czynniki ryzyka w kontroli:  
o Zdarzenie (występujące w przyszłości).  
o Prawdopodobieństwo (niepewność).  
o Skutki (co można zyskać lub stracić).  

 Typy ryzyka.  

 Elementy składowe zarządzania ryzykiem a cykl życia projektu.  
 
7. PRYNCYPIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM.   

 

 Istota i cel zarządzania ryzykiem.  

 Założenia organizacyjne do zarządzania ryzykiem na poziomie projektu, programu  
i portfela inicjatyw infrastrukturalnych.  

 Kategoryzacja ryzyka i ich konsekwencji w odniesieniu do celów projektu.  

 Monitorowanie ryzyka oraz właściwe podejście od interpretacji skuteczności 
podjętych działań:  

o Ryzyko inherentne. 
o Ryzyko rezydualne.  
o Ryzyko wtórne.  
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8. WYKORZYSTANIE STANDARDÓW DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM.   

 

 Przegląd międzynarodowych standardów zarządzania ryzykiem i możliwości ich 
wykorzystania w organizacji.  

 Standard zarządzania projektami i obszar wiedzy z zarządzania ryzykiem.  
o Planowanie zarządzania ryzykiem.  
o Rozpoznawanie ryzyka. 
o Przeprowadzenie jakościowej analizy ryzyka. 
o Przeprowadzenie ilościowej analizy ryzyka.  
o Planowanie reakcji na ryzyka.  
o Kontrolowanie ryzyka.  

 
9. NARZĘDZIA I TECHNIKI DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY RYZYKA DLA AUDYTORA 

WEWNĘTRZNEGO. 
 

 Przegląd technik i narzędzi do analizy ryzyka:  
o Technika RBS.   
o Technika PERT.   
o Drzewa produktów.   
o Drzewa decyzyjne.   
o Metoda Delficka.    
o Burza Mózgów.   
o Metody priorytetyzacja i wizualizacji ryzyka. 
o Metoda Crawforda. 
o Symulacja Monte Carlo.   

 
10. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA – PODSUMOWANIE.  

 

 Dyskusja panelowa i podsumowanie szkolenia.  

 Wymiana doświadczeń oraz przegląd zrealizowanych celów.  

 Przypomnienie omówionych zagadnień podczas całego szkolenia.  

 Rozdanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu. 

 Zakończenie szkolenia.  
 


